

к приказу №

от 15.06.2023 г.


Утверждаю

Директор

МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.»

З.М.Абдулмуслимова

«15» июня 2023г.



ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию Центра образования
естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования, издание приказа о создании Центра образования, утверждение Положения о деятельности Центра образования, назначение руководителя Центра, утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования</p>	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования г. в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	до июня 2023 г.
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных</p>	В течение реализации проекта

		часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	май - август 2023г.
4	Приведение площадки Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2023г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2023 г.
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь - август 2023 г.
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2023г.
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2023
9	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по	11 сентябрь 2023г.
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдулмуслимова М.А.»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023г.

11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Удостоверения о результатах повышения квалификации педагогических работников	до сентября 2023 г.
14	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду	Управление образования Образовательная организация	до сентября 2023 г